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Obra

Ampliação do Centro de Parto Normal (CPN) do Hospital Regional de Guaraí-TO

Localidade Área Duração da obra

Guaraí-TO 145,96 m² 7 meses

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 6.416,30               4,10% -                        50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 100,00                 

2 20.350,03             13,00% -                        -                        -                        30,00                    30,00                    

3 32.277,42             20,62% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

4 41.639,20             26,60% -                        -                        20,00                    20,00                    25,00                    45,00                    

5 16.193,14             10,34% -                        -                        20,00                    20,00                    25,00                    45,00                    

6 17.531,68             11,20% -                        75,00                    75,00                    25,00                    100,00                 100,00                 

7 21.823,92             13,94% -                        -                        -                        -                        

8 331,07                  0,21% -                        -                        -                        -                        

20,62                    20,62                    10,45                    31,06                    12,24                    43,30                    13,13                    56,43                    

156.562,76          100,00% 32.277,42            32.277,42            16.356,91            48.634,33            19.157,54            67.791,87            20.563,09            88.354,96            

Palmas-TO, 26 de setembro de 2018 Tamires Silva Rodrigues

Local/Data CREA/CAU: 211.152/D-TO

Total (R$):

Total (%):

VEDAÇÃO

ESQUADRIAS

COBERTURA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REVESTIMENTOS

PINTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DESCRIÇÃO
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Obra

Ampliação do Centro de Parto Normal (CPN) do Hospital Regional de Guaraí-TO

Localidade Área Duração da obra

Guaraí-TO 145,96 m² 7 meses

META/ VALOR PESO MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 6.416,30               4,10% 100,00                 100,00                 100,00                 

2 20.350,03             13,00% 25,00                    55,00                    5,00                      60,00                    40,00                    100,00                 

3 32.277,42             20,62% 100,00                 100,00                 100,00                 

4 41.639,20             26,60% 20,00                    65,00                    35,00                    100,00                 100,00                 

5 16.193,14             10,34% 20,00                    65,00                    35,00                    100,00                 100,00                 

6 17.531,68             11,20% 100,00                 100,00                 100,00                 

7 21.823,92             13,94% 25,00                    25,00                    15,00                    40,00                    60,00                    100,00                 

8 331,07                  0,21% -                        -                        100,00                 100,00                 

14,12                    70,56                    15,67                    86,23                    13,77                    100,00                 

156.562,76          100,00% 22.109,96            110.464,92          24.532,41            134.997,33          21.565,43            156.562,76          

Palmas-TO, 26 de setembro de 2018 Tamires Silva Rodrigues

Local/Data CREA/CAU: 211.152/D-TO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REVESTIMENTOS

PINTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO

VEDAÇÃO

ESQUADRIAS

COBERTURA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Total (%):

Total (R$):
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