

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Discriminação	NIVEL FUNC.	Unid	mês 01	mês 01	mês 02	mês 02	mês 03	mês 03	mês 04	mês 04	mês 05	mês 05	mês 06	mês 06	mês 07	mês 07	mês 08	mês 08	mês 09	mês 09	Total	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)								
01.00.000	PARTE A - PROJETOS																															
01.01.000	Projetos de sistemas coletivos de abastecimento de água com elaboração e acompanhamento técnico em nível de comunidade																															
01.01.001	Engenheiro Hídrico	P1	mês	1,00	22.885,99	1,00	22.885,99	1,00	22.885,99	0,50	11.443,00											3,50	22.885,99	80.100,98								
01.01.002	Engenheiro Civil	P1	mês	1,00	22.885,99	1,00	22.885,99	1,00	22.885,99	0,50	11.443,00											3,50	22.885,99	80.100,98								
01.01.003	Técnico Auxiliar de Eng.	T2	mês	1,00	4.907,99	1,00	4.907,99	1,00	4.907,99	0,50	2.453,99											3,50	4.907,99	17.177,96								
01.01.004	Auxiliar Administrativo	A2	mês	1,00	2.385,08	1,00	2.385,08	1,00	2.385,08	1,00	2.385,08											4,00	2.385,08	9.540,30								
01.01.005	Motorista	A3	mês	1,00	2.900,45	1,00	2.900,45	1,00	2.900,45	1,00	2.900,45											4,00	2.900,45	11.601,78								
01.01.006	Aluguel de Veículo		mês	1,00	3.421,67	1,00	3.421,67	1,00	3.421,67	1,00	3.421,67											4,00	3.421,67	13.686,66								
01.01.007	Impressão A4 colorida		Unid			1.500,00	182,80	1.500,00	182,80	1.500,00	182,80											4.500,00	0,12	548,40								
	Total do sub item 01.01.000				59.387,15		59.569,96		59.569,96		34.229,97													212.757,05								
02.00.000	PARTE B - FISCALIZAÇÃO																															
02.01.000	Monitoramento e fiscalização das perfurações																															
02.01.001	Engenheiro Hídrico	P1	mês									1,00	22.885,99	0,50	11.442,99							1,50	22.885,99	34.328,98								
02.01.002	Auxiliar Administrativo	A2	mês																													
02.01.003	Motorista	A3	mês									1,00	2.900,44	1,00	2.900,44							2,00	2.900,44	5.800,88								
02.01.004	Aluguel de Veículo		mês									1,00	3.421,67	1,00	3.421,67							2,00	3.421,67	6.843,33								
02.01.005	Impressão A4 colorida		Unid									150,00	18,28	150,00	18,28							300,00	0,12	36,56								
	Total do sub item 02.01.000											29.226,37		17.783,38										47.009,75								
02.02.000	Monitoramento e fiscalização da implantação dos sistemas coletivos de abastecimento de água																															
02.02.001	Engenheiro Civil	P1	mês											1,00	22.885,98							1,00	22.885,98	22.885,98								
02.02.002	Assistente Social	P2	mês											1,00	16.252,11	0,50	8.126,05					1,50	16.252,11	24.378,16								
02.02.003	Auxiliar Administrativo	A2	mês																													
02.02.004	Motorista	A3	mês											1,00	2.900,44	1,00	2.900,44					2,00	2.900,44	5.800,88								
02.02.005	Aluguel de Veículo		mês											1,00	3.421,67	1,00	3.421,67					2,00	3.421,67	6.843,33								
02.02.006	Impressão A4 colorida		Unid											500,00	60,93	500,00	60,93					1.000,00	0,12	121,86								
	Total do sub item 02.02.000													45.521,12		14.509,09								60.030,21								
03.00.000	PARTE C - CADASTRO																															
03.01.000	Inclusão das Informações dos Poços no SIAGAS																															
03.01.001	Engenheiro Hídrico	P1	mês													1,00	22.885,99	1,00	22.885,99	1,00	22.885,99	3,00	22.885,99	68.657,98								
03.01.002	Auxiliar Administrativo	A2	mês												1,00	2.385,08	1,00	2.385,08	1,00	2.385,08	1,00	2.385,08	4,00	2.385,08	9.540,30							
03.01.003	Motorista	A3	mês																													
03.01.004	Técnico Auxiliar de Eng.	T2	mês												1,00	4.907,99	1,00	4.907,99	1,00	4.907,99	0,50	2.453,99	3,50	4.907,99	17.177,96							
03.01.005	Aluguel de Veículo		mês																													
03.01.006	Impressão A4 colorida		Unid											150,00	18,28	150,00	18,28	100,00	12,19	100,00	12,19	500,00	0,12	60,93								
	Total do sub item 03.01.000														7.311,34		30.197,34		30.191,24		27.737,25			95.437,17								
TOTAL MÊS				59.387,15			59.569,96			59.569,96			34.229,97			29.226,37			70.615,84			44.706,42			30.191,24			27.737,25				415.234,18
	Total - Projetos de sistemas coletivos de abastecimento de água com elaboração e acompanhamento técnico em nível de comunidade																								212.757,05							
	Total - Monitoramento e fiscalização das perfurações																								47.009,75							
	Total - Monitoramento e fiscalização da implantação dos sistemas coletivos de abastecimento de água																								60.030,21							
	Total - Inclusão das Informações dos Poços no SIAGAS																								95.437,17							
TOTAL GERAL (R\$)																								415.234,18								