



CRONOGRAMA DE REVISÃO PPA 2014

ETAPAS		CRONOGRAMA	RESPONSABILIDADE
1	Reunião que tratará da Revisão do PPA 2014 e a preparação do Orçamento para 2014	21 de agosto	SEPLAN/GABSEC
2	Divulgação das orientações da revisão no site da Seplan	Após reunião da Revisão	SEPLAN/DPP
3	Esclarecimento e orientação quanto às dúvidas expostas por técnicos dos órgãos setoriais com técnicos da Seplan (DPP) por meio de agendamento	Após reunião da Revisão	SETORIAIS/SEPLAN/DPP
4	Preparação das propostas setoriais	De 26 de agosto a 30 de setembro	SETORIAIS
5	Adequação do Sistema UNI às regras do PPA e Orçamento com as modificações das alterações dos órgãos, conforme leis autorizativas	Até 28 de agosto de 2013	SEPLAN/DSI/DPP
6	Confirmação e modificação de servidor para cadastramento no Sistema Unificado de Planejamento e Orçamento - por e-mail institucional dos técnicos setoriais aos técnicos da Seplan/DPP	De 02 a 06 de setembro	SETORIAIS/SEPLAN/DPP
7	Análise e validação das propostas setoriais pela Diretoria de Planejamento	De 26 de agosto a 10 de outubro	SEPLAN/DPP
8	Previsão preliminar do Teto Orçamentário	17 de setembro	SEPLAN/GABSEC
9	Preenchimento da proposta do PPA e orçamentária no sistema UNI	18 de setembro a 21 de outubro	SEPLAN/DPP
10	Revisão e conferência final dos relatórios do PPA	21 a 25 de outubro	SEPLAN/DPP
11	Preparação da Mensagem da Revisão 2013 à Assembléia Legislativa	28 a 31 de outubro	SEPLAN/DGP
12	Elaboração do projeto de Lei de Revisão do PPA e encaminhamento à Casa Civil	28 a 31 de outubro	SEPLAN/DPP/ASJUR
13	Encaminhamento dos relatórios do PPA à Casa Civil	04 de novembro	SEPLAN/GABSEC
14	Encaminhamento à Assembléia Legislativa	05 de novembro	SEPLAN/GABSEC