



CRONOGRAMA DE REVISÃO PPA 2013

ETAPAS		DURAÇÃO	PRAZO	RESPONSABILIDADE
1	Análise das Ações Orçamentárias	40	11/06 a 17/08	SEPLAN
2	Desenvolvimento do Espelho do PPA 2012-2015 e do Módulo de Revisão do PPA 2013	37	13/08 a 02/10	SEPLAN
3	II Encontro Estadual de Planejamento e Orçamento Público	2	09 e 10/08	SEPLAN
4	Apresentação da Gestão do PPA e Revisão PPA 2013	1	10/08	SEPLAN
5	Reuniões com os órgãos setoriais	10	20 e 31/08	SEPLAN
6	Preparação das propostas setoriais sob orientação Seplan	35	20/08 a 10/10	ÓRGÃOS SETORIAIS
7	Validação das propostas setoriais	12	10 a 29/10	SEPLAN
8	Encaminhamento da LDO à Assembleia Legislativa	1	15/10	SEPLAN
9	Cadastramento de usuário no módulo de gerenciamento no sistema UNI	5	15 a 19/10	SEPLAN
10	Validação da nova versão do sistema UNI	5	22 a 26/10	SEPLAN
11	Momento qualitativo da Seplan no sistema UNI	10	02 a 26/10	SEPLAN
12	Encaminhamento do Teto Orçamentário*	1	29/10	SEPLAN
13	Preenchimento da proposta do PPA e orçamentária no sistema UNI**	9	29/10 a 11/11	ÓRGÃO SETORIAIS E SEPLAN
14	Validação das propostas setoriais	6	12 a 20/11	SEPLAN
15	Preparação da Mensagem da Revisão 2013 à Assembléia Legislativa	1	20 a 23/11	SEPLAN
16	Elaboração do projeto de Lei de Revisão do PPA	5	19 a 23/11	SEPLAN
17	Encaminhamento à Casa Civil	1	26/11	SEPLAN
18	Encaminhamento à Assembléia Legislativa	1	30/11	SEPLAN

*Data modificável em função da aprovação da LDO pela Assembleia Legislativa

**Data modificável em função da entrega da nova versão do UNI pela Diretoria de Sistemas de Informação da Seplan