



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício nº 41/2017

SÍTIO NOVO DO TOCANTINS - TO, 10 de Agosto de 2017

A Sua Senhoria o Senhor

Marcos Esner Musafir

Secretário de Estado da Saúde do Tocantins e Presidente da CIB

Quadra 104 Norte Rua NE 2, 272-364 - Plano Diretor Norte, Palmas - TO

Cep: 77001-032 Telefone: (63) 99233-8947

Assunto: Ordem de Conclusão de Obra de Construção da Academia de Saúde.

Senhor Presidente,

Após cumprimenta-lo pelos serviços que vem desempenhando a frente desta tão importante Comissão Intergestores Bipartite/CIB/TO, estamos enviando a ordem de conclusão de obra de Construção da Academia de Saúde. Segue em anexo;

Atenciosamente,

Maria das Dores Abreu Farias
Secretaria Municipal de Saúde

RECEBEMOS
11/08/2017
Hs 14:31

Lanusa Moraes Cavalcanti
oc. Executiva da Comissão
Intergestores Bipartite-TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS
AV. 31 DE MARÇO, 803 - CENTRO - CEP: 77940-000 CNPJ: 00.766.717/0001-49.

TERMO PROVISÓRIO DE RECEBIMENTO DE OBRA

No dia 19 de janeiro de 2016, estamos recebendo provisoriamente a obra descrita abaixo por seu contrato e com as ressalvas também descritas se for o caso em atendimento a CLAÚSULA NONA, 9.1 do instrumento contratual número 121/2014.

Contratada: PEREIRA CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, doravante denominada CONTRATADA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 17.442.673/0001-02, sediada na Rua João Correia, 160, centro – Município de Sítio Novo do Tocantins/TO

Obra: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE SÍTIO NOVO.

Objeto do contrato: 121/2014.

Assim sendo, desde já não nos responsabilizamos por manutenção preventiva ou corretiva do empreendimento, visto que o mesmo esta entregue ao uso da comunidade, resguardadas as responsabilidades sobre erros ou vícios construtivos que venham a ser detectados posteriormente e dentro dos prazos legais previstos.

Ainda em atendimento ao contrato, estabelece-se a data de 19 de abril de 2016 para a emissão do termo definitivo de recebimento de obra.

Contratada

Pereira Construções Eireli - ME.

Contratante

Prefeitura de Sítio Novo do Tocantins.

José Ribamar de Oliveira Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 7.005-D/PA
Visto nº 005.892-1 - TO
Vistoria nº 2303 - MA

RECEBIMENTO
13/08/2017
Hs 14 : 31

Carmona Moraes Cavalcanti
Coordenadora Executiva da Comissão Intergestores Bipartite-T