



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LAJEADO – TO

Ofício 072/2018

Lajeado – TO, 04 de junho de 2018.

Ilustríssimo

RENATO JAYME DA SILVA

Presidente da Comissão Intergestores Bipartite


Nesta – TO

Assunto: retificação do Ofício 065/2018.

Senhor Presidente,

O Fundo Municipal de Saúde de Lajeado, inscrito no CNPJ N° 11.952.334/0001-81, vem informar a conclusão da Reforma da Unidade Básica “Dona Felisbela”, retificação do Ofício 065/2018, quanto ao endereço, o correto é **Rua Germano Caldeira SN, centro CEP: 77.645-000**, Licitação n.º 06/2017, Contrato N.º 027/2017 neste município, obedecendo os padrões técnicos e das exigências descritas na Portaria N.º 340 de 04 de março de 2013, objeto da Proposta SISMOB N.º 11952.3340001/16-001, Ministério da Saúde, em anexo atestado da conclusão da Reforma da edificação.

Atenciosamente,


VALÉRIA SILVA PARANAGUÁ
Secretaria Municipal de Saúde

Valéria Silva Paranaguá
Secretária-Gestora do FMS
R. 11 - 0111111111

ECEI
05/06/18
11:00

Del
C. Executiva da Comissão
Intergestores Bipartite-TO




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LAJEADO - TO

ATESTADO DA CONCLUSÃO DA OBRA

O Fundo Municipal de Saúde de Lajeado, inscrito no CNPJ Nº 11.952.334/0001-81, neste ato representado pelo Responsável Técnico pela obra (fiscal da obra), Sr. **PAULO HENRIGUE L. GOMES**, CREA-TO N. 202.834/D-TO, atesta que a obra de **Reforma da Unidade Básica "Dona Felisbela"**, Proposta SISMOB N.º 11952.3340001/16-001, Ministério da Saúde, retifico que o endereço da Unidade Básica CNES n. 2467593 é Rua Germano Caldeira s/n, centro CEP: 77.645-000, Lajeado/Tocantins, Licitação/Tomada de Preço n.º 006/2017, Contrato N.º 027/2017, foi executado pela empresa CONSTRUTORA E LOCADORA M&G EIRELI-ME, CNPJ 17.856.604/0001-37, com sede na Rua Tia Dica n. 2478, Setor Aeroporto, Lajeado/TO, Responsável Técnico Engenheiro Civil inscrito no CREA TO n. 8282-7D-TO, Armstrong Collins C. Miranda, **FOI CONCLUÍDA**, nesta data e de acordo com as condições, normas e técnicas, incluindo a Portaria GM/MS n.º 381 de 06 de fevereiro de 2017 e Portaria N.º 340 de 04 de março de 2013.

Lajeado-Tocantins 04 de Junho de 2018.



Valéria Silva Paranaguá

Secretaria Municipal de Saúde de Lajeado


Ato N.º 032/2017 de 24/01/2017


PAULO HENRIGUE L. GOMES
CREA 202.834/D-TO
CREA-TO n. 202.834/D-TO

Responsável Técnico pela Obra (fiscal da obra)


Armstrong Collins C. Miranda
CREA TO n. 8282-7D-TO

Responsável Técnico da Empresa


Emp: CONSTRUTORA E LOCAÇÃO M&G EIRELI-ME

CNPJ 17.856.604/0001-37

**Construtora e Locadora
M & G EIRELI-ME
CNPJ: 17.856.604/0001-37**

ECEI
03/06/18
11:02

Comissão de Intergestão
3.ª parte - TO