



OFÍCIO Nº 390/2019

Araguatins/TO, 06 de Novembro de 2019.

A Sua Senhoria o Senhor
Luiz Edgar Leão Tolini
Presidente da Comissão Intergestora Bipartite - CIB
Estado do Tocantins

Assunto: **Apresentação de Atestado de Conclusão de Obra e Termo de Recebimento Definitivo.**

Sr. Presidente

Após cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente apresentar a essa referida Comissão Bipartite do Tocantins, o atestado de conclusão de obra de Construção da Unidade Básica de Saúde da Maringá, referente à proposta SISMOB nº **11406.3260001/17-701**, localizada no Povoado Santa Tereza - Área Limítrofe com a Zona Rural de Araguatins-TO, tendo em vista que a construção apresentou todos os requisitos necessários para superação de etapa de conclusão junto ao Sistema de Monitoramento de Obras – SISMOB


Sem mais para o momento, agradecemos desde já renovamos nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


Natividade Alves Palma
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

Natividade Alves Palma
Pres. do Fundo Mui. de Saúde
Decreto nº 178/2018

RECEBEMOS
11 / 11 / 2019

Ho 10 : 39


Nayara S. C. C. Nogueira Tabanes
Gerente da Secretaria Geral da Comissão
Intergestores Bipartite/TO
Mat. 115888-5



ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA

O Fundo Municipal de Saúde de Araguaatins – TO, inscrito no CNPJ nº 11.406.326/0001-30, neste ato representado por seu Presidente o Sr. **NATIVIDADE ALVES PALMA**, bem como o Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal de Araguaatins, **LUCAS DE SOUSA GONÇALVES**, inscrito sob o CREA-TO nº 311.638/D - TO, **ATESTAM** que a obra de Construção da Unidade Básica de Saúde do Povoado Santa Tereza, referente à proposta SISMOB nº 11406.3260001/17-701, localizada no endereço: Povoado Santa Tereza – Área Limítrofe com Zona Rural, conforme processo licitatório na modalidade de Tomada de Preço nº 001/2017, contrato nº 002/2018, executada pela empresa **ARCOS CONSTRUTORA LTDA - EPP**, localizada na Rua Conselheiro João de Deus, nº 093, Qd. 13, Lt 01, sala 01 no Residencial Araguaia – Araguaatins – TO, inscrita no CNPJ nº 07.477.752/0001-97, **FOI CONCLUÍDA** nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas do Ministério da Saúde, incluindo a Portaria GM/MS/MS nº 381 de 06 de fevereiro de 2017 e na portaria nº 340 de 04 de Março de 2013.

Araguatins, TO, 01 de Novembro de 2019.

Lucas de Sousa Gonçalves
Gerente de Fiscalização de Obras
Decreto nº 053/2019

Lucas de Sousa Gonçalves
CREA-TO nº 311.638/D
Eng. Fiscal


Durvalino Xavier Castello
Engenheiro Civil
CREA: 5205/D-RJ

Durvalino Xavier Castello
CREA: 5.205/D-RJ
Responsável Técnico da Empresa


Natividade Alves Palma
Secretário Municipal de Saúde
Presidente do Fundo Municipal de Saúde



TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

O Fundo Municipal de Saúde de Araguaia - TO, inscrito no CNPJ nº 11.406.326/0001-30, neste ato representado por seu Presidente o Sr. Natividade Alves Palma, bem como pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal de Araguaia, Lucas de Sousa Gonçalves, inscrito sob o CREA-TO nº 311.638/D - TO, **RECEBEM DEFINITIVAMENTE** a obra de Construção da Unidade Básica de Saúde do Povoado Santa Tereza, referente à proposta SISMOB nº 11406.3260001/17-701, localizada no endereço: Povoado Santa Tereza - Área Limítrofe com Zona Rural, conforme processo licitatório na modalidade de Tomada de Preço nº 001/2017, contrato nº 002/2018, executada pela empresa **ARCOS CONSTRUTORA LTDA - EPP**, localizada na Rua Conselheiro João de Deus, nº 093, Qd. 13, Lt 01, sala 01 no Residencial Araguaia - Araguaia - TO, inscrita no CNPJ nº 07.477.752/0001-97, estando a mesma nesta data de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas do Ministério da Saúde, incluindo a Portaria GM/MS/MS nº 381 de 06 de fevereiro de 2017 e na portaria nº 340 de 04 de Março de 2013.

Araguaia, TO, 01 de Novembro de 2019.

Lucas de Sousa Gonçalves
Gerente de Fiscalização de Obras
Decreto nº 053/2019

Lucas de Sousa Gonçalves
CREA-TO nº 311.638/D
Eng. Fiscal


Durvalino Xavier Castelo
Engenheiro Civil

CREA: 5205/D-RJ
Durvalino Xavier Castelo
CREA: 5.205/D-RJ
Responsável Técnico da Empresa


Natividade Alves Palma
Secretário Municipal de Saúde
Presidente do Fundo Municipal de Saúde