

**ANEXO I AO TERMO DE PARCERIA****PLANO DE TRABALHO****1. DADOS CADASTRAIS**

ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE				CNPJ	
Instituto Ecológica Palmas/TO				03.878.015/0001-45	
ENDEREÇO					
Quadra 103 sul, SO-01, Lote 01, Sala 901, Ed. JKBusiness Center					
CIDADE	UF	CEP	DDD/TELEFONE	E.A	
Palmas	TO	77.015-014	+55 (63) 3233-6876	OSCIP	
CONTA CORRENTE	BANCO	AGÊNCIA	PRAÇA DE PAGAMENTO		
33.295-X	001	1898-8	Palmas-TO		
NOME DO RESPONSÁVEL				CPF	
Stefano Merlin				719.121.341-87	
CART.IDENTIDADE	ÓRGÃO EXPEDIDOR		CARGO		
RNE: V3147016-R	SSP/SP		Diretor Presidente		
ENDEREÇO				CEP	
Rua Luís Góis, Nº 1.620, Apto. 191, 19º Andar, Edifício Royal Garden, Vila Clementino, São Paulo-SP,				CEP 04.043-200	
TELEFONE				E-mail	
+55 (11) 99400-1232				merlin.stefano@gmail.com	

2. OUTROS PARTICIPANTES

ÓRGÃO	CNPJ	E.A
ENDEREÇO		CEP
TELEFONE		E-mail
NOME DO RESPONSÁVEL		C.P.F
CI/ ÓRGÃO EXPEDITOR		FUNÇÃO
ENDEREÇO		CEP

**3. DESCRIÇÃO DO PROJETO**

TÍTULO DO PROJETO		PERÍODO DE EXECUÇÃO	
Cooperação Técnica e Assessoria aos Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios: Formoso, Manuel Alves da Natividade, Lago de Palmas, Lontra e Corda, Santo Antônio e Santa Tereza, no estado do Tocantins.		INÍCIO	TÉRMINO
		1º dia Pub. DOE	24 meses do Termo de Parceria
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO			
Cooperação Técnica e Assessoria, aos Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Formoso, Manuel Alves da Natividade, Lago de Palmas, Lontra e Corda, e Santo Antônio e Santa Tereza, na execução das atividades de interesse público na defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável nas suas respectivas bacias hidrográficas no estado do Tocantins.			
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO (máximo de 10 linhas)			
Para que os Comitês de Bacias Hidrográficas cumpram seu importante papel como organismo da estrutura operacional do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos é necessário que seja fornecido um suporte técnico e financeiro que neste caso será feito por meio do Instituto Ecológica Palmas/TO, para alavancar esse trabalho junto aos Comitês das bacias dos Rios: Formoso, Manuel Alves, Lago de Palmas, Lontra e Corda e Santo Antônio de Santa Tereza. Isto por que os Comitês de Bacias Hidrográficas não possuem personalidade jurídica própria, e enquanto não forem criadas as suas agências de bacias correspondentes, que são os braços executivos desses comitês, estes, não poderão receber diretamente aportes financeiros, por não possuírem CNPJ.			
EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DO PROJETO			
Nome		CPF	
Divaldo José Costa Rezende		505.539.846-91	
Maria de Fátima Holanda Cavalcante Ubaldino Monteiro Barbosa		263.231.921-87	
Divaldo José Costa Rezende – Respondendo provisoriamente		505.539.846-91	
Selma Loureiro de Moraes		280.626.201-15	

**4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE).**

META	ESPECIFICAÇÃO	ETAPA / FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
				UNIDADE	QTD	INÍCIO	TÉRMINO
I	I. Estruturação da Equipe Técnica responsável pela execução do Projeto, composição mínima: Coordenador Geral, Especialista Ambiental, Técnico Administrativo-financeiro, Assistente Administrativo.	1.1	Coordenador Geral	SERVÇO/ MESES	24	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria
		1.2	Especialista Ambiental	SERVÇO/ MESES	24	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria
		1.3	Técnico Administrativo-financeiro	SERVÇO/ MESES	24	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria
		1.4	Assistente administrativo para atuar na sede da OSCIP contemplada.	SERVÇO/ MESES	24	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria
		1.5	Despesas Administrativas	SERVÇO/ MESES	24	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria
II	II. Elaboração e execução de 1 (um) Plano de Comunicação para cada Comitê, referente à implementação das atividades de cada Comitê.	2.1	Criar, desenvolver e manter 1 (um) web site específico, incluindo os serviços de manutenção por 2 (dois) anos.	SERVÇO/ MESES	24	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria
		2.2	Criar, diagramar, elaborar layout/arte final, bem como imprimir 600 (und) cartilhas (4 CORES/15X21/até 70 página).	UNIDADE	3000	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria
		2.3	Criar, diagramar, elaborar layout/arte final, bem como imprimir 1.000 (und) de folder.	UNIDADE	5000	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria
		2.4	Elaborar e confeccionar 4 (und) de Banner (1m x 1,40m)	UNIDADE	20	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria
		2.5	Suporte de comunicação e publicidade	SERVÇO/ MESES	24	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria
		2.6	Despesas Administrativas	SERVÇO/ MESES	24	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria



III	III. Apoio administrativo e financeiro aos Comitês de Bacia na realização de suas atividades.	3.1	Contratar 05 (cinco) Assistentes administrativos para atuar nas sedes dos Comitês	SERVÇO/ MESES	24	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria
		3.2	Apoio contábil	SERVÇO/ MESES	24	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria
		3.3	Custear as despesas para a execução de 12(doze) eventos (reuniões ordinárias e extraordinárias, câmaras técnicas) durante 24 (vinte e quatro) meses.	EVENTOS	60	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria
		3.4	Custear 200 (und) diárias ¹ para viagem internas (colaborador eventual nível superior), por 24 (vinte e quatro) meses.	DIÁRIAS	1.000	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria
		3.5	Custear os gastos com abastecimento de água da sede dos 05(cinco) Comitês, por 24 (vinte e quatro) meses.	SERVÇO/ MESES	24	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria
		3.6	Custear os gastos com energia elétrica da sede dos 05(cinco) Comitês, por 24 (vinte e quatro) meses.	SERVÇO/ MESES	24	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria
		3.7	Custear os gastos com linha telefônica da sede dos 05(cinco) Comitês, por 24 (vinte e quatro) meses.	SERVÇO/ MESES	24	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria
		3.8	Custear os gastos com internet da sede dos 05 (cinco) Comitês, por 24 (vinte e quatro) meses.	SERVÇO/ MESES	24	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria



	3.9	Custear os gastos com auxiliar de serviços gerais para atuar nas sedes dos 05(cinco) comitês e instituto (Diarista)- 4 diárias ao mês- durante 24 (vinte e quatro) meses.	DIÁRIAS	480	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria
	3.10	Custear os gastos mensais com material de consumo (escritório) para atender a sede dos 05(cinco) comitês e ao Instituto Ecológica, tais como: tonner para impressora, papel, canetas, lápis, grampeador, clipes, etc. durante 24 (vinte e quatro) meses.	SERVÇO/ MESES	24	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria
	3.11	Custear os gastos mensais com material de consumo (limpeza e higiene), para atender a sede dos 05(cinco) comitês e ao Instituto Ecológica, tais como: papel higiênico, copos descartáveis, papel toalha, produtos de limpeza em geral, etc. durante 24 (vinte e quatro) meses.	SERVÇO/ MESES	24	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria
	3.12	Manutenção predial	SERVÇO/ MESES	24	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria
	3.13	Custear as despesas com transporte (combustível) para apoiar as atividades administrativas de cada comitê durante 24 (vinte e quatro) meses.	SERVÇO/ MESES	24	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria



		3.14	Custear as despesas mensais com aluguel de carro (carro popular, 1.0, com ar condicionado) 24 (vinte e quatro) meses.	SERVÇO/ MESES/ UNIDADE	5	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria
		3.15	Pagamento de diárias para Equipe Técnica	DIÁRIAS CAPITAIS	10	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria
		3.16	Pagamento de diárias para Equipe Técnica	DIÁRIAS INTERIOR DE OUTROS ESTADOS	8	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria
		3.17	Pagamento de diárias para Equipe Técnica	DIÁRIAS INTERIOR	146	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria
		3.18	Despesas Administrativas	SERVÇO/ MESES	24	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria
IV	IV. Elaboração e execução do Plano de Capacitação para membros, titulares e suplentes dos cinco Comitês (totalizando um universo aproximado de 200 pessoas). O referido Plano deverá ser aprovado pelos Comitês e pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos- SEMARH;	4.1	Custear as despesas para a realização de 8 (oito) eventos de capacitação com carga horária de 16h cada um, nos municípios de abrangência do Comitê de Bacia Hidrográfica – contemplando o pagamento de 1(um) instrutor para 20 (vinte) pessoas, durante 24 (vinte e quatro) meses.	EVENTOS DE CAPACITAÇÃO	40	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria
		4.2	Custear 80 (und) diárias ¹ para viagem internas (colaborador eventual nível superior), por 24 (vinte e quatro) meses	SERVÇO/ MESES	400	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria



		4.3	Custear as despesas para impressão do Plano de Capacitação (duas cópias impressas para cada comitê)	CÓPIAS	10	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria
		4.4	Despesas Administrativas	SERVÇO/ MESES	24	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria
V	V. Incentivar e dar suporte à participação dos membros dos Comitês nos Eventos Nacionais de Comitês de Bacia.	5.1	Custear as despesas com Passagem aérea - 40(quarenta) unidades ao longo de 24 (vinte e quatro) meses, para atender membros dos 05(cinco) Comitês.	PASSAGENS	200	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria
		5.2	Custear as despesas com Diárias¹ - 100 (cem) diárias ao longo de 24 (vinte e quatro) meses.	DIÁRIAS	500	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria
		5.3	Despesas Administrativas	SERVÇO/ MESES	24	1º DIA PUBLICAÇÃO DOE	24º mês do Termo de Parceria

5. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1.00)

TABELA 1 - RESUMO GASTOS CADA OBJETO - TERMO DE PARCERIA OSCIP					
META	NATUREZA DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	QTD	VALOR TOTAL	% PORCENTAGEM
I. Estruturação da Equipe Técnica responsável pela execução do Projeto, composição mínima: Coordenador Geral, Especialista Ambiental, Técnico Administrativo-financeiro, Assistente Administrativo.	3.1.90.11	Coordenador Geral	24 meses	R\$172.393,50	5,75%
	3.1.90.11	Técnico Administrativo-financeiro	24 meses	R\$164.535,50	5,48%
	3.3.90.36	Assistente administrativo para atuar na sede da OSCIP contemplada.	24 meses	R\$64.800,00	2,16%
	3.1.90.13	Patronal	24 meses	R\$96.414,96	3,21%
Total Meta I = 348.700,77				R\$498.143,96 - 30%	16,60%
II. Elaboração e	3.3.90.39	Serviço Técnico Especializado	24 meses	R\$ 130.000,00	4,33%



execução de 1 (um) Plano de Comunicação para cada Comitê, referente à implementação das atividades de cada Comitê.	3.3.90.39	Criar, desenvolver e manter 1 (um) web site específico, incluindo os serviços de manutenção por 2 (dois) anos.	24 meses	R\$ 38.400,00 - 30% = 26.880	1,28%
	3.3.90.39	Criar, diagramar, elaborar layout/arte final, bem como imprimir 600 (und) material de divulgação (4 CORES/15X21/até 70 página).	24 meses	R\$ 33.000,00	1,10%
	3.3.90.39	Criar, diagramar, elaborar layout/arte final, bem como imprimir 1.000 (und) de folder.	24 meses	R\$ 57.000,00	1,90%
	3.3.90.39	Elaborar e confeccionar 4 (und) de Banner (1m x 1,40m)	24 meses	R\$ 11.000,00	0,37%
	3.3.90.39	Suporte de comunicação e publicidade	24 meses	R\$ 100.000,00 - 40% = 60.000	3,33%
Total Meta II – 187.880,00				R\$ 369.400,00	12,31%
III. Apoio administrativo e financeiro aos Comitês de Bacia na realização de suas atividades.	3.3.90.36	Contratar Assistente administrativo para atuar nas sedes dos 05(cinco) Comitês	24 meses	R\$ 235.935,00 + 15% = 271.325,30	7,86%
	3.3.90.39	Apoio contábil	24 meses	R\$ 77.200,00 - 30% = 54.040,11	2,57%
	3.3.90.39	Custear as despesas para a execução de 12(doze) eventos (reuniões ordinárias e extraordinárias, câmaras técnicas), para atender os 05(cinco) Comitês, durante 24 (vinte e quatro) meses.	24 meses	R\$ 60.000,00 - 50% = 30.000,00	2,00%



Instituto Ecológica

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente
Palmas - Tocantins - Brasil / www.ecologica.org.br

	3.3.90.36	Custear 200 (und) diárias ¹ para viagem internas (colaborador eventual nível superior), por 24 (vinte e quatro) meses.	24 meses	R\$ 157.500,00	5,25%
	3.3.90.39	Custear os gastos com abastecimento de água da sede do Comitê, por 24 (vinte e quatro) meses.	24 meses	R\$ 18.000,00 - 50% = 9.000,00	0,60%
	3.3.90.39	Custear os gastos com energia elétrica da sede do Comitê, por 24 (vinte e quatro) meses.	24 meses	R\$ 30.000,00 - 50% = 15.000,00	1,00%
	3.3.90.39	Custear os gastos com linha telefônica da sede do Comitê, por 24 (vinte e quatro) meses.	24 meses	R\$ 25.000,00 - 50% = 12.500,00	0,83%
	3.3.90.39	Custear os gastos com internet da sede o Comitê, por 24 (vinte e quatro) meses.	24 meses	R\$ 20.000,00 - 30% = 14.000,00	0,67%
	3.3.90.36	Custear os gastos com auxiliar de serviços gerais para atuar nas sedes dos comitês e instituto (Diarista)- 4 diárias ao mês- durante 24 (vinte e quatro) meses.	24 meses	R\$ 69.120,00 - 50% = 34.560,00	2,30%
	3.3.90.30	Custear os gastos mensais com material de consumo (escritório) para a sede dos comitês e instituto tais como: toner para impressora, papel, canetas, lápis, grampeador, cliques, etc. durante 24 (vinte e quatro) meses.	24 meses	R\$ 36.000,00 - 50% = 18.000,00	1,20%



	3.3.90.30	Custear os gastos mensais com material de consumo (limpeza e higiene) tais como: papel higiênico, copos descartáveis, papel toalha, produtos de limpeza em geral, etc. durante 24 (vinte e quatro) meses.	24 meses	R\$ 36.000,00 - 50% = 18.000,00	1,20%
	3.3.90.36	Manutenção predial	24 meses	R\$ 20.000,00	0,67%
	3.3.90.30	Custear as despesas com transporte (combustível) para apoiar as atividades administrativas de cada comitê durante 24 (vinte e quatro) meses.	24 meses	R\$ 150.000,00 - 20% = 120.000,00	5,00%
	3.3.90.39	Custear as despesas mensais com aluguel de carro (carro popular, 1.0, com ar condicionado) 24 (vinte e quatro) meses.	24 meses	R\$ 365.000,00 - 50% = 182.500,00	12,17%
	3.3.90.36	Diárias para Equipe Técnica da OSCIP	164 diárias	R\$ 30.048,00 - 30% = 21.033,06	1,00%
Total Meta III – 977.458,50				R\$ 1.329.803,00	44,33%
IV. Elaboração e execução do Plano de Capacitação para membros, titulares e suplentes dos cinco Comitês (totalizando um universo aproximado de 200 pessoas). O referido Plano deverá ser aprovado pelos Comitês e pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH;	3.3.90.39	Custear as despesas para a realização de 4 (quatro) eventos de capacitação com carga horária mínima de 16h cada um, nos municípios de abrangência do Comitê de Bacia Hidrográfica – contemplando o pagamento de 1(um) instrutor para 20 (vinte) pessoas, durante 24 (vinte e quatro) meses.	24 meses	R\$ 108.800,00 70.000,00	3,63%



	3.3.90.39	Custear despesas com realização do ECOB (02) encontros regionais	24 meses	38.800,00	
	3.3.90.36	Custear 80 (und) diárias ¹ para viagem interna (colaborador eventual nível superior), por 24 (vinte e quatro) meses.	24 meses	R\$ 80.000,00	2,67%
	3.3.90.39	Custear as despesas para impressão do Plano de Capacitação (duas cópias impressas para cada comitê)	24 meses	R\$ 1.000,00 - 100% = 0	0,03%
Total Meta IV - 188.800,00				R\$189.800,00	6,33%
V. Incentivar e dar suporte à participação dos membros dos Comitês nos Eventos Nacionais de Comitês de Bacia.	3.3.90.33	Custear as despesas com Passagem aérea e terrestres – 40 (quarenta) unidades ao longo de 24 (vinte e quatro) meses.	24 meses	R\$ 300.000,00 - 30% = 100.000,00	10,00%
	3.3.90.36.02	Custear as despesas com Diárias ¹ - 100 (cem) diárias ao longo de 24 (vinte e quatro) meses.	24 meses	R\$ 101.250,00 - % = 97.161,00	3,38%
Total Meta V - 297.161,00				R\$ 401.250,00	13,38%
Total Meta I, II, III, IV e V				R\$ 2.788.396,96	92,95%
Despesas Administrativas				R\$ 211.603,04	7,05%
TOTAL				R\$ 3.000.000,00	100,00%

5.1 DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (R\$ 1.00)

Descrição	Quantidade/Meses/Litros	Valor unitário (R\$)	Total (R\$)	% PORCENTAGEM
Aluguel	24 meses	R\$ 750,00	R\$ 18.000,00	0,60%



Condomínio		24 meses	R\$ 500,00	R\$ 12.000,00	0,40%
Água		24 meses	R\$ 212,50	R\$ 5.100,00	0,17%
Energia		24 meses	R\$ 419,67	R\$ 10.072,08	0,34%
Internet e Telefone		24 meses	R\$ 1.041,67	R\$ 25.000,08	0,83%
Transporte	Locação de Veículo	24 meses	R\$ 3.041,67	R\$ 73.000,08	2,43%
	Locomoção	24 meses	R\$ 250,00	R\$ 6.000,00	0,20%
	Combustível	12.633,92 litros	R\$ 4,15	R\$ 52.430,80	1,75%
	Passagem Aérea	10 unid.	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00	0,33%
Total				R\$ 211.603,04	7,05%

6. CAPACIDADE INSTALADA (Recursos Materiais e humanos)

O Instituto Ecológica Palmas/TO, conta com uma estrutura instalada em sua sede em Palmas, com modernas instalações físicas com todos os canais de comunicações (facebook, instagram, twitter, página eletrônica, telefone), e moderna estrutura mobiliária de escritório o que garante uma boa execução do Projeto no sentido de melhor atender aos Comitês de Bacias com todas as metas propostas.

A sua estrutura técnica administrativa conta com um Coordenador Geral do projeto, Engenheiro Agrônomo, Mestre em Recursos Rurais e Política Ambiental e Doutor em Economia Ambiental, Divaldo José Costa Rezende. Um Técnico Administrativo-financeiro, Maria de Fátima Holanda Cavalcante Ubaldo Monteiro Barbosa, Advogada, Pós Graduada em Política Estratégia Nacional, com ampla experiência na coordenação e gestão de projetos com entidades públicas. Um Especialista Ambiental o Biólogo Eduardo Pelaez Risuenho, com longa experiência na execução de projetos ambientais nas áreas públicas e privadas. Um assistente administrativo, Selma Loureiro de Moraes, Bacharel em Direito e Bacharel em Contábeis, com ampla experiência em finanças, administração e gestão de recursos humanos que dará apoio ao escritório sede do Instituto Ecológica. Além das cinco assistentes administrativas que darão apoio aos escritórios sede dos cinco Comitês de Bacias.

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1.00)

CONCEDENTE – (R\$ 1.00)

META	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
I, II, III, IV e V	1.500.000,00	-	-	-	-	-

META	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
I, II, III, IV e V	-	-	-	-	-	-

META	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



I, II, III, IV e V	1.500.000,00	-	-	-	-	-
--------------------	--------------	---	---	---	---	---

META	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
I, II, III, IV e V	-	-	-	-	-	-

8. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do conveniente, declaro, para fins de prova junto à **Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos**, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência, que impeça a transferência de recursos, na forma deste Plano de Trabalho.

PEDE DEFERIMENTO

Palmas, de Outubro de 2017 _____

Stefano Merlin
Diretor Presidente
Instituto Ecológica

9. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO, após análise técnica e comprovação da regularidade cadastral, da regularidade fiscal e dos aspectos jurídicos.

Palmas, de outubro de 2017 _____

Luzimeire Carreira
Secretária - SEMARH