GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra
CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL (CPN) HOSPITAL E MATERNIDADE DONA REGINA

Localidade	Área	Duração da obra	
PALMAS / TO	**191,53**	3	**meses**

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.806,78	5,24%		-		-		-
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	9.806,78	5,24%	15,75	15,75	32,72	48,47	51,53	100,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	53,14	0,03%		-		-		-
2.1	RETIRADAS	53,14	0,03%	100,00	100,00		100,00		100,00
3	VEDAÇÃO	309,06	0,17%		-		-		-
3.1	PAREDES E PAINEIS	309,06	0,17%	100,00	100,00		100,00		100,00
4	ESQUADRIAS	22.019,69	11,76%		-		-		-
4.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA	12.487,38	6,67%	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00
4.2	ESQUADRIAS DE ALUMINIO / VIDRO	9.532,31	5,09%	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00
5	COBERTURA	27.836,33	14,86%		-		-		-
5.1	COBERTURA METÁLICA	27.836,33	14,86%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	49.605,91	26,48%		-		-		-
6.1	REDE DE ÁGUA FRIA	643,29	0,34%	50,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00
6.2	LOUÇAS E METAIS	41.157,34	21,97%	-	-	-	-	100,00	100,00
6.3	REDE DE ESGOTO	3.994,40	2,13%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
6.4	AGUA PLUVIAL	3.810,88	2,03%	-	-	70,00	70,00	30,00	100,00
7	INSTAÇÕES ELÉTRICAS	12.890,00	6,88%		-		-		-
7.1	ELETRODUTOS E CAIXAS	1.030,52	0,55%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
7.2	FIOS E CABOS	6.062,35	3,24%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
7.3	QUADROS E PROTEÇÃO	1.451,15	0,77%	100,00	100,00		100,00		100,00
7.4	INTERRUPTORES, TOMADAS E APARELHOS	1.495,83	0,80%	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00
7.5	LAMPADAS E LUMINARIAS	2.850,15	1,52%	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00
8	REVESTIMENTOS	39.502,77	21,09%		-		-		-
8.1	PAREDE	9.650,97	5,15%	70,00	70,00	30,00	100,00		100,00
8.2	PISO	22.995,48	12,28%	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00
8.3	FORRO	6.856,32	3,66%	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00
9	PINTURA	24.780,78	13,23%		-		-		-
9.1	PINTURA ACRÍLICA	20.805,91	11,11%	-	-	20,00	20,00	80,00	100,00
9.2	ESMALTE	3.974,87	2,12%	-	-	20,00	20,00	80,00	100,00
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	501,81	0,27%		-		-		-
10.1	LIMPEZA FINAL	501,81	0,27%	-	-	-	-	100,00	100,00
	Total (%):			15,96	15,96	32,83	48,79	51,21	100,00
	Total (R$):	187.306,27	100,00%	29.897,04	29.897,04	61.491,36	91.388,41	95.917,86	187.306,27

Palmas-TO, 08 de outubro de 2019
Local/Data

MARCELO CAMPOS MONTEIRO (RESPONSÁVEL PELA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA)
CREA/CAU: 5061327006/D-SP